경상국립대학교의 따듯한 변화 FLY ₩ŤτΗ GNU

# 행정업무 간소화를 위한 Fast-Prototype 기반 개발플랫폼 구축 계획(안)



2024. 9.



정 보 전 산 처

# 행정업무 간소화를 위한 Fast-Prototype 기반 개발플랫폼 구축 계획(안)

- 사 업 명: Fast-Prototype 기반 개발플랫폼 구축 ※파일럿 프로젝트(간호교육인증평가 시스템 개발) 포함
- 사업기간: 계약일로부터 1개월
- 소요예산: 45,375천원(대학회계)

#### 1. 추진배경

- 각 부서 및 담당자들이 **자체적으로 관리하는 데이터가 다수\*** 존재 하며, 이는 **데이터의 일관성 및 정확성**, **활용성을 저해** 
  - \*물품관리대장. 장비대여관리대장. 부서운영비관리 등
- O 이를 보완하기 위한 전산화가 요구되나 개발 비용 또는 학사 업무 와의 연관성 부족\*으로 통합학사 개발 환경에 적용 어려움
  - \* 간호대학 간호교육인증평가 시스템, 학생과 해외탐방신청 등
- O 이에, 개발 비용을 절감하고 통합학사시스템이 아닌 신규 업무 시스템을 효율적으로 구축할 수 있는 새로운 개발플랫폼 필요

## 2. 구축내용

- O 그래픽 및 다양한 컴포넌트 기반과 자동화 기능으로 새로운 아이 디어나 요구사항에 대한 간편하고 빠른 프로토타입 개발환경 구축
  - Paperless 행정시스템 구현
  - 복잡한 코드가 아닌 그래픽 요소를 사용한 시각적 인터페이스
  - 컴포넌트 기반의 Drag & Drop 화면 개발 방식
  - PC, 태블릿, 모바일 동시 적용 가능한 반응형 뷰 제공
  - 자동화된 데이터베이스 관리
  - 사전 구축된 템플릿 제공으로 개발시간 단축
  - 인터넷이 가능한 환경에선 언제, 어디서나 개발 가능

- O 다양한 개인정보 보호 및 보안 기능과 권한 관리 기능으로 데이터 의 안전성과 시스템 관리 편의를 강화한 개발환경 구축
  - 데이터 변경 이력 관리 및 알림 설정 기능
  - 자체 DB보안솔루션 탑재로 개인정보 암호화
  - 파일 저장 시 파일 암호 설정 및 다운 사유 입력 기능
  - API를 통한 내/외부 타시스템과의 간편한 연동
  - 역할기반 권한관리 기능을 통한 자료 접근 및 통제

#### O 파일럿 프로젝트 개발

- (간호대학) 25년도 인증평가 대비 간호교육인증평가 시스템 개발
- (학생과)학생용 온라인 해외탐방신청 시스템 자체개발

#### 3. 소요예산

구 분		금액(천원)
대학회계	1. 노코드 개발플랫폼 SW(DB보안솔루션 포함)	4E 27E
	- 3core * 15,125,000 ※ 조달청 디지털서비스몰 등록 제품	45,375
<u>합</u> 계		45,375

<sup>※</sup> 대학회계 - 간호대학 간호교육인증평가 시스템 구축 - 자산취득비

## 4. 추진일정

- O 노코딩 솔루션 구입(조달청) 및 개발환경 구축: '24.10월
- O 정보전산처 내부 검토 및 시범 적용: ~ '24.11월
- O 간호교육인증평가 시스템 개발: '24.11월 ~ '24.12월
- O 해외탐방신청 시스템 자체개발: ~ '25.1월
- O 개발요구사항 의견 수렴: '25.4 ~ 5월
  - ※ 개발범위: 자료공유, 신청접수, 부서간자료수집, 예약신청, 재고관리 등

## 붙임 구축시스템 및 사업추진체계

## 붙임

## 시스템구축 및 사업추진체계

## ■ 시스템구축(앱스피드 마이앱스(AppSpeed MyApps))

- O 개요
  - 업무용 어플리케이션 개발을 위한 노코드 개발환경
  - 실무자가 중심이 되어 코딩없이 개발하는 업무관리 협업툴
  - 누구나 쉽게 자신의 업무를 자동화할 수 있으며, 직접 자료를 공유 하고 수집하는 과정을 편리하게 할 수 있는 개발환경

#### O 플랫폼 구성



## O 설치환경

구분	시스템 사양	비고	
웹서버	CPU: 4core, RAM: 8GB, HDD: 150GB	- 자체	
DB서버	CPU: 8core, RAM: 16GB, HDD: 500GB	가상화서버	
백업서버	CPU: 4core, RAM: 8GB, HDD: 1TB	활용	

## ■ 사업추진체계

**사업총괄** 정보전산처장

사업지원 사업추진 구축 및 개발
정보화위원회 정보화실장 수행사 (입시행정정보화팀) (계약업체)

구분	주요 역할 및 기능	수행
사업총괄	• 사업관리 총괄	정보전산처장
사업추진	<ul> <li>노코드 개발플랫폼 구축</li> <li>사업 계획 수립 및 사업 수행</li> <li>개발 단계별 관리 및 감독</li> <li>단위 기능별 테스트 및 검수</li> <li>운영 및 유지관리</li> </ul>	정보화실장 (입시행정정보화팀)
구축 및 개발	<ul> <li>간호교육인증평가 및 해외탐방 신청 시스템 개발</li> <li>요구분석 및 설계</li> <li>구현 및 단위 모듈 테스트</li> <li>개발 및 운영 교육지원</li> <li>산출물 작성</li> </ul>	수행사(계약업체) 및 정보전산처 (입시행정정보화팀)
사업지원	• 노코드 개발플랫폼 구축 - 사업 방향성 및 타당성 검토·심의 - 정보시스템 연계 및 정보자원 효율화 검토 등	정보화위원회